

**DODATOK č.1 ku  
Zmluve o dielo zo dňa 18.1.2021  
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**I. Zmluvné strany**

**Zhotoviteľ:** PROJECT MALT spol. s r.o.  
Sídlo: Makarenkova 163/3, 779 00 Bystrovany, Česká republika  
IČO: 277 85 424  
IČ DPH: nejsme plátcí DPH ve Slovenské republice  
DIČ: CZ27785424  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
IBAN: CZ1327000000001387551484  
Zapísaný: u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značnou C 51749  
Zastúpený: Ing. Jiří Vacek, jednatel  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

**Objednávateľ:** LYCOS – Trnavské Sladovne, spol. s r.o.  
Sídlo: Sladovnícka 15, 917 01 Trnava  
IČO: 35 782 803  
IČ DPH: SK2020277545  
DIČ: 2020277545  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
IBAN: SK6511110000006618688019  
Zapísaný: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 13512/T  
Zastúpený: Ing. Martin Mäsiar, konateľ  
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

**1. Znenie článku III, ods. 2 sa mení nasledovne:**

**Pôvodné znenie:**

2. Kompletné dodanie vrátane montáže, nastavenia, programovania a skúšobnej prevádzky: **do 13 mesiacov od prevzatia priestorov pre montáž technológie.**

**Nové znenie:**

2. Kompletné dodanie vrátane montáže, nastavenia, programovania, skúšobnej prevádzky a testu v plnej prevádzke: **do 13 mesiacov od prevzatia priestorov pre montáž technológie.**

**2. Znenie článku IV. Cena ods. 2 sa vypúšťa:**

**Pôvodné znenie:**

2. Cena navyč prác vyžadovaných Objednávateľom počas realizácie sa určí primerane podľa § 549 OZ, pričom vykonanie navyč prác ako aj ich cenu zmluvné strany záväzne upravujú v písomnom dodatku k tejto zmluve na základe odsúhlasenia oboma zmluvnými stranami.

**3. Znenie článku V, ods. 2 sa mení nasledovne:**

**Pôvodné znenie:**

2. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zálohy vo výške 30 % z celkovej ceny diela bez DPH na základe vystavenej predfaktúry (zálohovej faktúry), ktorú má právo Zhotoviteľ vystaviť najskôr v deň protokolárneho ukončenia skúšobnej prevádzky na prvej linke.

**Nové znenie:**

2. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zálohy vo výške 30 % z celkovej ceny diela bez DPH na základe vystavenej predfaktúry (zálohovej faktúry), ktorú má právo Zhotoviteľ vystaviť najskôr

v deň protokolárneho ukončenia skúšobnej prevádzky na prvej linke v dĺžke 7 dní za technologickú časť a 7 dní za elektro časť na prvej linke."

#### 4. Znenie článku V, ods. 4 sa mení nasledovne:

##### Pôvodné znenie:

4. Zhotoviteľ má nárok na doplatenie celkovej ceny za dielo na základe vystavenej záverečnej faktúry, v ktorej zúčtuje zálohy, po kompletnom dodaní diela a po protokolárnom ukončení skúšobnej prevádzky v dĺžke 60 dní na zostávajúcich linkách.

##### Nové znenie:

4. Zhotoviteľ má nárok na doplatenie celkovej ceny za dielo na základe vystavenej záverečnej faktúry, v ktorej zúčtuje zálohy po protokolárnom ukončení skúšobnej prevádzky na zostávajúcich linkách resp. na každej ďalšej linke v dĺžke 7 dní za technologickú časť a 7 dní za elektro časť a následne po vykonaní testu v plnej prevádzke v dĺžke 60 dní. Na základe vykonania testu v plnej prevádzke bude vystavený záverečný protokol „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

#### 4. Znenie článku XII. Spoločné ustanovenia ods. 1 sa mení nasledovne:

##### Pôvodné znenie:

1. Závazok Zhotoviteľa: strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.

##### Nové znenie:

1. „Závazok Zhotoviteľa: strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami v súlade s ods. 16 čl. 3 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, na to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“

#### 5. Znenie článku XII. Spoločné ustanovenia ods. 3 sa vypúšťa:

##### Pôvodné znenie:

3. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov štátnej správy v zmysle zák. č. 502/2001 Z. z..

#### 6. Upresnenie položiek v rámci prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky/ Návrh na plnenie kritéria Zmluvy o dielo

##### Pôvodné znenie

Položka č. 1 – Obracač PH, bod 1.5.8 parameter „tlaková hadica pre prívod tlakovej vody v energetickej reťazi (4 súbory á 35 m), prierez hadice minimálne 1/2", tlaková odolnosť 20 bar, rádius ohybu max. 0,5 m. súčasťou hadice sú i rýchlospojky pre pripojenie“.

Položka č. 2 Spoločné technologické prvky kľúčiarne PH pre plnú automatizáciu uvádza parameter 2.1 „vodáreň zabezpečujúca tlak v rozvodu tlakovej vody minimálne 15 barov, 55l/min“.

##### Nové znenie/upresnenie

Položka č. 1 – Obracač PH, bod 1.5.8 parameter „tlaková hadica pre prívod tlakovej vody v energetickej reťazi (4 súbory á 35 m), prierez hadice 1/2", tlaková odolnosť 20 bar, rádius ohybu 0,5 m. súčasťou hadice sú i rýchlospojky pre pripojenie“.

Položka č. 2 Spoločné technologické prvky kľúčiarne PH pre plnú automatizáciu uvádza parameter 2.1 „vodáreň zabezpečujúca tlak v rozvodu tlakovej vody 15,5 barov, 58,3 l/min“.


## II. Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom ostávajú nezmenené.
4. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden pre Objednávateľa a druhý pre Poskytovateľa.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, časového tlaku, nebol podpísaný v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú.

Dátum: 12.3.2021


Dátum: 1.7.2021

Za Zhotoviteľa :



Ing. Jozef Mäček  
PROJECT MALT spol. s r.o.  
jednatel spoločnosti

Za Objednávateľa : LYCOS - Trnavské sladovne



Ing. Martin Mäsiar  
LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s r.o.  
konateľ spoločnosti

l. s r.o.  
15, 917 01 Trnava  
, DIČ:2020277545  
K2020277545